






ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) SIMPLIFICADO

Objeto: Ampliação de garagem da Câmara Municipal – Obra em alvenaria simples

Valor estimado: R$ 92.000,00

Modalidade: Concorrência - Justifica-se a adoção da modalidade Concorrência em razão de a Câmara Municipal de Serranópolis já ter utilizado parte significativa do limite legal para contratações diretas por dispensa de licitação destinadas a obras no presente exercício financeiro. Dessa forma, considerando o valor estimado da contratação e visando garantir a legalidade, a ampla concorrência e a economicidade do processo, opta-se por realizar a licitação na modalidade Concorrência, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

1. Identificação da Necessidade
A ampliação das instalações da Câmara Municipal se faz necessária para atender ao aumento da demanda por espaço físico destinado a uso com garagem, uma vez que estamos licitando novo veículo oficial. Com isso garantiremos maior preservação do patrimônio público.

2. Requisitos da Solução
· Construção de área adicional em alvenaria;
· Adequação às normas técnicas de engenharia e segurança;
· Integração com a estrutura existente;
· Baixo impacto ambiental e visual;
· Custo compatível com orçamento público (máximo R$ 92 mil).

3. Estimativa de Custo
Baseada em:
· Levantamento de custos com base em composições SINAPI e orçamentos referenciais;
· Consultas a obras similares realizadas recentemente;
· Valores atualizados conforme a localidade.
Valor estimado: R$ 92.000,00

4. Análise de Viabilidade
Técnica: A obra pode ser realizada com mão de obra local e materiais de construção comuns. Não há necessidade de tecnologia sofisticada.
Econômica: Valor compatível com orçamento público disponível.
Ambiental: Impacto mínimo, já que se trata de área urbanizada.

5. Alternativas Consideradas
· Manutenção da estrutura atual: inviável, pois não comporta mais as atividades previstas.
· Locação de imóvel externo: descartado por implicar custos permanentes e logística inadequada.
· Ampliação do prédio atual: opção escolhida por ser mais econômica e prática.

6. Justificativa da Escolha
A ampliação em alvenaria do prédio existente se mostrou a alternativa mais vantajosa, considerando custo-benefício, integração funcional e viabilidade técnica.

7. Riscos Identificados
· Atrasos na execução por condições climáticas ou por Licitantes irresponsáveis;
· Inadequação do projeto executivo (mitigável com acompanhamento técnico);
· Oscilação de preços de materiais (risco moderado).


[bookmark: _GoBack]8. Conclusão
A contratação da obra de ampliação da Câmara Municipal é justificada pela necessidade de melhorar a infraestrutura física para armazenamento de veículos. A solução é viável, o custo está dentro do orçamento previsto e os riscos são controláveis.
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